

Приложение 4

К приказу №28 от 28.03.2023
МБДОУ «Детский сад №5 2Ёлочка»

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП ДО

(ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Первый этап

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ. Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№ п/п	мероприятие	сроки
1	Создание рабочей группы , обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое , экспертное сопровождение процесса.	март
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	Март-июль
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом.	
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП.	Март-август
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.	
6	Утверждение плана работы по введению ФОП.	март

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА Определение изменений и дополнений

№ п/п	мероприятие	сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО	Апрель
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	Апрель
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствии с требованиями ФОП .	Апрель-июль
4	Разработка плана методической работы , обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Апрель
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса , обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	Апрель-июнь
6	Определение результатов освоение ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС.	сентябрь
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ (при наличии) на основе результатов диагностического мониторинга.	октябрь
8	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС.	Октябрь-ноябрь

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП

№ п/п	мероприятие	сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	Апрель
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ ДОУ	Апрель-май

№ п/п	мероприятие	сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	Апрель-август
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП	Август-сентябрь

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	мероприятие	сроки
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП	В течении учебного года
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	В течении учебного года

