

Приложение 3

К приказу №28 от 28.03.2023
МБДОУ «Детский сад №5 2Ёлочка»

**План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным полным применением ФОП ДО
в МБДОУ «Детский сад №5 «Ёлочка»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно- управленческое обеспечение			
Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования.	Март	Заведующий.	Приказ
Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по приведению ООП в соответствие с ФОП ДО.	Март	Заведующий.	Приказ
Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО.	Март	Заведующий.	Приказ
Разработка и утверждение плана-графика по переходу к осуществлению деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО	Март	Заведующий.	Приказ
Организация и проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО.	март, май и август.	Рабочая группа, заведующий.	Протоколы
Проведение экспертизы локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП ДО).	март	Рабочая группа.	Проекты обновленных локальных актов.
Анализ содержания ФОП ДО. Определение и внесение основных изменений и дополнений в ООП ДО.	Март-июль.	Рабочая группа	Подготовка проекта ООП ДО в соответствии с ФОП ДО.
Представление проекта ООП ДО в соответствии с ФОП ДО на Установочном Педагогическом совете.	Август.	Рабочая группа	Проект ООП ДО в соответствии с ФОП

			ДО.
2.Нормативно- правовое обеспечение			
Издание приказа об отмене ООП ДО детского сада и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно образовательной деятельности.	Август.	Заведующий	Приказ
Издание приказа об утверждении рабочих программ педагогов и специалистов.	Август.	Заведующий.	Приказ.
Издание приказов об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования.	По необходимости.	Заведующий.	Приказы.
3.Кадровое обеспечение.			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов.	Март-май.	Руководитель рабочей группы.	Аналитическая справка.
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО.	Март.	Рабочая группа.	График повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО.	Март – апрель.	Рабочая группа.	Опросные листы (анкетирование)
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО.	Март - август	Руководитель рабочей группы и заведующий.	Документы о повышении квалификации.
4.Методическое обеспечение			
Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО.	Март-август.	Члены рабочей	План методического

		ей группы (в рамках своей компетенции).	сопровождения
План консультаций для педагогов ДОУ. Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы дошкольного образования.	Март-август.	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции).	Методические материалы.
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель-август.	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции).	Методические материалы.
Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель-август.	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции).	Методические материалы.
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Март-август.	Рабочая группа.	Рекомендации, методические материалы
5. Материально - техническое обеспечение			
Обеспечение оснащенности ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной	Март-Август	Рабочая	Обновление и

оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещения	т	группа	приведение предметно - пространственной среды в соответствии с требованиями и ФОП ДО.
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП дошкольного образования действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательного учреждения	Март-Август	Завхоз, рабочая группа.	Приведение в соответствие материально - технической базы реализации ООП с требованиями и ФОП ДО.
Обеспечение доступа педагогам ,переходящим на ФОП ДО , к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Март-Август	Рабочая группа	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на сайте ДОУ.
6. Информационное обеспечение.			
Проведение родительских собраний, включающих вопросы, посвященные применению ФОП ДО.	Апрель, май.	Члены рабочей группы, воспитатели и группы.	Протоколы.
Создание раздела ФОП ДО на официальном сайте ДОУ. года	До 31.03.2023	Ответственный за сайт.	Информация на сайте.
Размещение ООП ДО на сайте детского сада, в соответствии с ФОП ДО.	До 31.08.	Ответственный	Информация на сайте.

	2023 года.	нный за сайт.	
Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОР ДО	В течен ие учебн ого года	Отве тстве нный за сайт.	Информация на сайте.
Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОР ДО.	В течен ие учебн ого года.	Отве тстве нный за сайт.	Обеспечение условий открытости в реализации ФОР ДО всех субъектов образования

